



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 20.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807114	1718442	DCK003922-SFZUMU	18.05.2026	01	4600021992
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4115101 - MARILUZ	083674	25.05.2026	08.05.2026	I-26-1284102	
EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO		
A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CAFEZAL DO SUL	1008774	4504433035		

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	MONTAGEM			DESMONTAGEM		
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	9,000	0,310	2,790			
2	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E	3,000	0,430	1,290			
3	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SEL	2,000	0,670	1,340			
4	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPO	2,000	0,910	1,820			
5	25900827	MOLA DESLIGADORA				2,000	0,080	0,160
6	25900828	PARA-RAIOS	2,000	0,860	1,720	2,000	0,340	0,680
7	25900829	TRANSF. MONOFASICO 13,8 / 34,5 K	1,000	2,700	2,700	1,000	1,080	1,080
8	25900831	SUORTE P/ CHAVE OU PARA-RAIOS	2,000	0,300	0,600			
9	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRI	95,000	0,315	29,925			
10	25900868	PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. O	1,000	0,470	0,470			
11	25900881	OPERACAO DE CHAVES	1,000	0,500	0,500			
12	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTO	2,000	0,230	0,460			
13	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SED	0,183	4,739	0,867			
14	25900898	COPIA DE PROJETO, POR M3	0,240	0,300	0,072			
15	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA	4,000	0,140	0,560	2,000	0,060	0,120
16	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, P	4,000	0,040	0,160			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	44,407	2.951,75	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	102,14 %
DESMONTAGEM	2,280	151,56	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	100,00 %
TRANSPORTE	0,867	57,65	TRANSPORTE	57,53 %
TOTAL M.O.	47,554	3.160,96	VALOR DA US REF.	R\$ 66,47

RATEIO DO CUSTO TOTAL : A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA (100,00%): R\$ 3.160,96

Exec Inic: 08.05.2026 Term: 26.09.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:

ajustado tarefa de ligação (810) de +6 para +9

VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA _____	BONIERSKI RODRIGO FISCAL - REG. C807114 _____ Emitido por C807114	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO _____ Aprovado por C050484	
--	--------------------------	--	--	--

Impresso em 20/05/2026 às 09:41 por Reg: C807114 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272047746 em 18.05.2026



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 20.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO - DOCTOS. TRANSPORTE

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807114	1718442	DCK003922-SFZUMU	18.05.2026	01	4600021992

LOCALIDADE	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4115101 - MARILUZ	083674	25.05.2026	08.05.2026	I-26-1284102

EMPREITEIRA	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1008774	4504433035

MDMs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
4911564730	2,000	4911529951	11,920	4911529955	3,200	4911530823	0,548
4911512225	165,000						

RMDs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Exec Inic: 08.05.2026 Term: 26.09.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:

ajustado tarefa de ligação (810) de +6 para +9

VISTORIAS:
IRREG.FISCAL: 0
IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0

EMPREITEIRA

BONIERSKI RODRIGO
FISCAL - REG. C807114

EVERTON RAFAEL DE JESUS
RESP. - REG. 50484
GER CONS MAN RED NRO

Emitido por C807114

Aprovado por C050484

Impresso em 20/05/2026 às 09:41 por Reg: C807114 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.
Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272047746 em 18.05.2026