



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 20.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807114	1715127	DCK003922-SFZUMU	14.05.2026	01	4600021992
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4126900 - TAPIRA	082926	12.05.2026	09.05.2026	I-26-0837803	
EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO		
A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CAFEZAL DO SUL	1008774	4504433021		

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	MONTAGEM			DESMONTAGEM		
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E	1,000	2,510	2,510			
2	25900743	LEV. POSTE ATE 10,5 M; ATE 1000				1,000	2,590	2,590
3	25900751	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO	2,000	0,330	0,660	2,000	0,130	0,260
4	25900755	ISOLADOR DE PINO	1,000	0,440	0,440	1,000	0,180	0,180
5	25900756	SUORTE T				1,000	0,290	0,290
6	25900757	SUORTE/AFASTADOR P/ ISOLADOR PI	1,000	0,450	0,450	1,000	0,180	0,180
7	25900761	ARMAÇAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORC	3,000	0,390	1,170	3,000	0,160	0,480
8	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	1,000	9,570	9,570			
9	25900800	RETENSION. CABO EXISTENTE MT, PO	2,000	0,440	0,880			
10	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	4,000	0,270	1,080	4,000	0,110	0,440
11	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	13,000	0,310	4,030	12,000	0,120	1,440
12	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E	6,000	0,430	2,580			
13	25900821	INSTAL ATERAMENTO TEMP TIPO SEL	4,000	0,670	2,680			
14	25900822	REINST CABOS OUTROS USUARIOS/PON	1,000	0,870	0,870			
15	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPO	1,000	0,910	0,910	1,000	0,360	0,360
16	25900828	PARA-RAIOS	1,000	0,860	0,860	1,000	0,340	0,340
17	25900829	TRANSF. MONOFASICO 13,8 / 34,5 K	1,000	2,700	2,700	1,000	1,080	1,080
18	25900831	SUORTE P/ CHAVE OU PARA-RAIOS	1,000	0,300	0,300			
19	25900844	REINSTALACAO DE LUMINARIA MONTAD	1,000	1,320	1,320			
20	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRI	69,000	0,315	21,735			
21	25900874	INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFIC	1,000	0,170	0,170	1,000	0,070	0,070
22	25900881	OPERACAO DE CHAVES	1,000	0,500	0,500			
23	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTO	6,000	0,230	1,380			
24	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SED	0,372	4,739	1,763			
25	25900898	COPIA DE PROJETO, POR M3	0,240	0,300	0,072			
26	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA	1,000	0,140	0,140			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	57,007	3.789,27	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	102,17 %
DESMONTAGEM	7,710	512,49	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	98,72 %
TRANSPORTE	1,763	117,18	TRANSPORTE	13,98 %
TOTAL M.O.	66,480	4.418,94	VALOR DA US REF.	R\$ 66,47

RATEIO DO CUSTO TOTAL : A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA (100,00%): R\$ 4.418,94

Exec Inic: 09.05.2026 Term: 18.08.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:

PS 1 ADD TAREFA (*+1 E *-1 INSTALACAO PLACA IDENTIFICACAO) DEVIDO TER REUTILIZADO
PS1 AJUSTADO TAREFA (810 DE -11 PARA +12) E AJUSTADO A TAREFA (810 DE +11 PARA +13)
PS1 ADD TAREFA (822 +1 REINST. de CABOS de OUTROS USUARIOS / PONTO FIX.)
e ajustado materiais conforme tarefas executadas

VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA -----	BONIERSKI RODRIGO FISCAL - REG. C807114 Emitido por C807114	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO Aprovado por C050484	
--	--------------------------	---	---	--

Impresso em 20/05/2026 às 09:29 por Reg: C807114 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272047520 em 18.05.2026

**COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.**

Emissão: 20.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO - DOCTOS. TRANSPORTE

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807114	1715127	DCK003922-SFZUMU	14.05.2026	01	4600021992

LOCALIDADE	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4126900 - TAPIRA	082926	12.05.2026	09.05.2026	I-26-0837803

EMPREITEIRA	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1008774	4504433021

MDMs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
4911463651	1,000	4911463557	0,160	4911463615	19,460	4911463616	1,104
4911462811	350,000						

RMDs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

Exec Inic: 09.05.2026 Term: 18.08.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:

PS 1 ADD TAREFA (*+1 E *-1 INSTALACAO PLACA IDENTIFICACAO) DEVIDO TER REUTILIZADO
PS1 AJUSTADO TAREFA (810 DE -11 PARA +12) E AJUSTADO A TAREFA (810 DE +11 PARA +13)
PS1 ADD TAREFA (822 +1 REINST. de CABOS de OUTROS USUARIOS / PONTO FIX.)
e ajustado materiais conforme tarefas executadas

VISTORIAS:
IRREG.FISCAL: 0
IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0

EMPREITEIRA**BONIERSKI RODRIGO**
FISCAL - REG. C807114**EVERTON RAFAEL DE JESUS**
RESP. - REG. 50484
GER CONS MAN RED NRO

Emitido por C807114

Aprovado por C050484

Impresso em 20/05/2026 às 09:29 por Reg: C807114 **NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.**
Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272047520 em 18.05.2026