



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 20.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807158	1713679	DCK003922-SFZUMU	20.05.2026	UN	4600021992
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4126900 - TAPIRA	082926	12.05.2026	09.05.2026	I-26-0750903	
EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO		
A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CAFEZAL DO SUL	1008774	4504433694		

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	MONTAGEM			DESMONTAGEM		
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900616	CAVA TERRA/AREN PROFUNDA B300/12	1,000	3,320	3,320			
2	25900704	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDU	2,000	1,300	2,600			
3	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E	1,000	2,510	2,510			
4	25900761	ARMAÇAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORC	5,000	0,390	1,950			
5	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	2,000	9,570	19,140			
6	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	2,000	0,310	0,620			
7	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E	4,000	0,430	1,720			
8	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PR	1,000	1,770	1,770			
9	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SEL	1,000	0,670	0,670			
10	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRI	69,000	0,315	21,735			
11	25900869	RECUPERACAO DE CALCADA	2,000	2,780	5,560			
12	25900881	OPERACAO DE CHAVES	1,000	0,500	0,500			
13	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTO	1,000	0,230	0,230			
14	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SED	0,068	4,739	0,322			
15	25900940	LANC CABO AL. MULTIPLEX AUTO-SUS	0,052	36,500	1,898			
16	25900942	LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE,	9,000	0,200	1,800			
17	25900944	BRACO COM GRAMPO DE SUSPENSAO	1,000	0,390	0,390			
18	25900946	GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUT DE	2,000	0,290	0,580			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	66,993	3.557,33	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	148,02 %
DESMONTAGEM	0,000	0,00	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	---
TRANSPORTE	0,322	17,11	TRANSPORTE	2,35 %
TOTAL M.O.	67,315	3.574,44	VALOR DA US REF.	R\$ 53,10

RATEIO DO CUSTO TOTAL : A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA (100,00%): R\$ 3.574,44

Exec Inic: 09.05.2026 Term: 09.05.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:

- DESLOCAMENTO NÃO ESTAVA PREVISTO NA MODULAÇÃO, OBRA FOI EXECUTADA CONFORME PROJEETO SEM ALTERAÇÃO.

VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA -----	DIAS TROVAO DOUGLAS FISCAL - REG. C807158 Emitido por C807158	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO Aprovado por C050484	
--	--------------------------	---	---	--

Impresso em 20/05/2026 às 15:28 por Reg: C807158 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272139159 em 20.05.2026



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 20.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO - DOCTOS. TRANSPORTE

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807158	1713679	DCK003922-SFZUMU	20.05.2026	UN	4600021992

LOCALIDADE	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4126900 - TAPIRA	082926	12.05.2026	09.05.2026	I-26-0750903

EMPREITEIRA	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1008774	4504433694

MDMs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
4911463651	2,000	4911463653	51,150	4911463557	2,960	4911463615	7,990
4911463616	3,506	4911497190	0,574				

RMDs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Exec Inic: 09.05.2026 Term: 09.05.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:

- DESLOCAMENTO NÃO ESTAVA PREVISTO NA MODULAÇÃO, OBRA FOI EXECUTADA CONFORME PROJEETO SEM ALTERAÇÃO.

VISTORIAS:

IRREG.FISCAL: 0

IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0

EMPREITEIRA

DIAS TROVAO DOUGLAS

FISCAL - REG. C807158

EVERTON RAFAEL DE JESUS

RESP. - REG. 50484

GER CONS MAN RED NRO

Emitido por C807158

Aprovado por C050484

Impresso em 20/05/2026 às 15:28 por Reg: C807158 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272139159 em 20.05.2026