



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 20.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807128	1720920	DCK003922-SFZUMU	19.05.2026	01	4600021992
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4128104 - UMUARAMA	083674	25.05.2026	19.05.2026	I-26-1332102	
EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO		
A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CAFEZAL DO SUL	1008774	4504432965		

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	MONTAGEM			DESMONTAGEM		
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E	1,000	0,430	0,430			
2	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SEL	1,000	0,670	0,670			
3	25900828	PARA-RAIOS	1,000	0,860	0,860	1,000	0,340	0,340
4	25900829	TRANSF. MONOFASICO 13,8 / 34,5 K	1,000	2,700	2,700	1,000	1,080	1,080
5	25900881	OPERACAO DE CHAVES	1,000	0,500	0,500			
6	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SED	0,350	4,739	1,659			
7	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, P	3,000	0,040	0,120			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	5,280	350,96	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	134,69 %
DESMONTAGEM	1,420	94,39	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	131,48 %
TRANSPORTE	1,659	110,25	TRANSPORTE	56,01 %
TOTAL M.O.	8,359	555,60	VALOR DA US REF.	R\$ 66,47

RATEIO DO CUSTO TOTAL : A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA (100,00%): R\$ 555,60

Exec Inic: 08.05.2026 Term: 01.09.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:
NA MODULAÇÃO NÃO FOI PREVISTO A DESATIVAÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARA-RAIO.

VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA _____	CARVALHO DE MACEDO EDER FISCAL - REG. C807128 _____ Emitido por C807128	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO _____ Aprovado por C050484	
--	--------------------------	--	--	--

Impresso em 20/05/2026 às 08:49 por Reg: C807128 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272104395 em 19.05.2026



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 20.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO - DOCTOS. TRANSPORTE

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807128	1720920	DCK003922-SFZUMU	19.05.2026	01	4600021992

LOCALIDADE	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4128104 - UMUARAMA	083674	25.05.2026	19.05.2026	I-26-1332102

EMPREITEIRA	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1008774	4504432965

MDMs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
4911530823	0,020	4911512225	350,000				

RMDs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Exec Inic: 19.05.2026 Term: 01.09.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:
NA MODULAÇÃO NÃO FOI PREVISTO A DESATIVAÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARA-RAIO.VISTORIAS:
IRREG.FISCAL: 0
IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0

EMPREITEIRA

CARVALHO DE MACEDO EDER
FISCAL - REG. C807128EVERTON RAFAEL DE JESUS
RESP. - REG. 50484
GER CONS MAN RED NRO

Emitido por C807128

Aprovado por C050484

Impresso em 20/05/2026 às 08:49 por Reg: C807128 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.
Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272104395 em 19.05.2026