



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 26.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 2

## BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

|                                |                 |                  |                 |              |            |
|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|------------|
| FISCAL                         | Nº PROJETO      | ÓRGÃO EMISSOR    | DT.MEDIÇÃO      | MEDICAO      | CONTRATO   |
| C807114                        | 1714909         | DCK003922-SFZUMU | 19.05.2026      | FF           | 4600021992 |
| MUNICÍPIO DA OBRA              | NUM.AES         | PRAZO EXEC AES   | SERV.EXEC EM    | ORDEM CURSO  |            |
| PR 4128104 - UMUARAMA          | 082926          | 12.05.2026       | 19.05.2026      | I-26-0820103 |            |
| EMPREITEIRA                    | MUN. FORNECEDOR | Nº FORNECEDOR    | NÚMERO PROCESSO |              |            |
| A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CAFEZAL DO SUL  | 1008774          | 4504436653      |              |            |

## DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

| ITEM | TAR.     | DESCRIÇÃO                        | MONTAGEM |       |       | DESMONTAGEM |       |       |
|------|----------|----------------------------------|----------|-------|-------|-------------|-------|-------|
|      |          |                                  | QUANT.   | UNIT. | TOTAL | QUANT.      | UNIT. | TOTAL |
| 1    | 25900891 | TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SED |          |       |       | 0,400       | 4,739 | 1,896 |
| 2    | 25900895 | ADIC. DE OBRA EM GRANDES CENTROS | 0,097    | 1,000 | 0,097 |             |       |       |
| 3    | 25900990 | FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, P | 1,000    | 0,040 | 0,040 |             |       |       |

|             | QUANT. US | CUSTO  | PERCENTUAL                |           |
|-------------|-----------|--------|---------------------------|-----------|
| MONTAGEM    | 0,137     | 7,27   | MEDIDO / AUTORIZADO(Mont) | 103,07 %  |
| DESMONTAGEM | 0,000     | 0,00   | MEDIDO / AUTORIZADO(Desm) | 100,00 %  |
| TRANSPORTE  | 1,896     | 100,66 | TRANSPORTE                | 100,02 %  |
| TOTAL M.O.  | 2,033     | 107,93 | VALOR DA US REF.          | R\$ 53,10 |

RATEIO DO CUSTO TOTAL : A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA ( 100,00% ): R\$ 107,93

Exec Inic: 09.05.2026 Term: 19.05.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0007 dias

|                                                            |                          |                                                                               |                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| VISTORIAS:<br>IRREG.FISCAL: 0<br>IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0 | EMPREITEIRA<br><br>_____ | BONIERSKI RODRIGO<br>FISCAL - REG. C807114<br><br>____Emitido_por_C807114____ | EVERTON RAFAEL DE JESUS<br>RESP. - REG. 50484<br>GER CONS MAN RED NRO<br><br>____Aprovado_por_C050484____ |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Impresso em 26/05/2026 às 08:36 por Reg: C807114 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272302749 em 23.05.2026



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 26.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 2

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - DOCTOS. TRANSPORTE**

|                                                                                                              |                                 |                                                                                       |                                                                                                                   |                                      |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>FISCAL</b><br>C807114                                                                                     | <b>Nº PROJETO</b><br>1714909    | <b>ÓRGÃO EMISSOR</b><br>DCK003922-SFZUMU                                              | <b>DT.MEDIÇÃO</b><br>19.05.2026                                                                                   | <b>MEDICAO</b><br>FF                 | <b>CONTRATO</b><br>4600021992 |
| <b>LOCALIDADE</b><br>PR 4128104 - UMUARAMA                                                                   | <b>NUM.AES</b><br>082926        | <b>PRAZO EXEC AES</b><br>12.05.2026                                                   | <b>SERV.EXEC EM</b><br>19.05.2026                                                                                 | <b>ORDEM CURSO</b><br>I-26-0820103   |                               |
| <b>EMPREITEIRA</b><br>A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA                                                         |                                 | <b>Nº FORNECEDOR</b><br>1008774                                                       |                                                                                                                   | <b>NÚMERO PROCESSO</b><br>4504436653 |                               |
| <b>MDMs</b>                                                                                                  |                                 |                                                                                       |                                                                                                                   |                                      |                               |
| DOCUMENTO                                                                                                    | PESO                            | DOCUMENTO                                                                             | PESO                                                                                                              | DOCUMENTO                            | PESO                          |
| <b>RMDs</b>                                                                                                  |                                 |                                                                                       |                                                                                                                   |                                      |                               |
| DOCUMENTO                                                                                                    | PESO                            | DOCUMENTO                                                                             | PESO                                                                                                              | DOCUMENTO                            | PESO                          |
| 4911583005                                                                                                   | 400,000                         | 4911582814                                                                            | 0,060                                                                                                             |                                      |                               |
| Exec Inic: 19.05.2026 Term: 19.05.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0007 dias |                                 |                                                                                       |                                                                                                                   |                                      |                               |
| <b>VISTORIAS:</b><br>IRREG.FISCAL: 0<br>IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0                                            | <b>EMPREITEIRA</b><br><br>_____ | <b>BONIERSKI RODRIGO</b><br>FISCAL - REG. C807114<br><br>_____<br>Emitido por_C807114 | <b>EVERTON RAFAEL DE JESUS</b><br>RESP. - REG. 50484<br>GER CONS MAN RED NRO<br><br>_____<br>Aprovado por_C050484 |                                      |                               |